

Nr Projektu: **RPMA.10.01.01-14-a389/18**

Tytuł projektu: **„Pakiet kluczowych kompetencji”**

Oś priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”

Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”

Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”

## HARMONOGRAM ZAJĘĆ

( obejmujący zajęcia dla uczniów z klas IV )

za okres od września 2019 r. do czerwca 2020 r.

Nazwa szkoły: *Szkoła Podstawowa w Raciążu, ul. Kilińskiego 62b , 09-140 Raciąż*

Nauczyciel prowadzący zajęcia : *Edyta Waśniewska*

Grupa Projektowa : *MPZM 4/3*

Rodzaj zajęć: *Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w obszarze przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz postawy uniwersalne w obszarze pracy zespołowej oraz rozwiązywania problemów(zajęcia rozwijające z matematyki)*

Czas realizacji - *Miesiące: wrzesień, październik, listopad grudzień 2019r. oraz styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2020r.*

<i>Lp</i>	<i>Planowany termin realizacji zajęć w ramach projektu</i>	<i>Godziny realizacji zajęć</i>	<i>Liczba godzin 45 min</i>	<i>Miejsce realizacji nr sali</i>
<i>1.</i>	<i>19.09.2019</i>	<i>13.40-14.25</i>	<i>1</i>	<i>4M</i>
<i>2.</i>	<i>26.09.2019</i>	<i>13.40-14.25</i>	<i>1</i>	<i>4M</i>
<i>3.</i>	<i>03.10.2019</i>	<i>13.40-14.25</i>	<i>1</i>	<i>4M</i>
<i>4.</i>	<i>10.10.2019</i>	<i>13.40-14.25</i>	<i>1</i>	<i>13D</i>
<i>5.</i>	<i>17.10.2019</i>	<i>13.40-14.25</i>	<i>1</i>	<i>13D</i>
<i>6.</i>	<i>24.10.2019</i>	<i>13.40-14.25</i>	<i>1</i>	<i>13D</i>
<i>7.</i>	<i>07.11.2019</i>	<i>13.40-14.25</i>	<i>1</i>	<i>13D</i>
<i>8.</i>	<i>14.11.2019</i>	<i>13.40-14.25</i>	<i>1</i>	<i>13D</i>
<i>9.</i>	<i>14.11.2019</i>	<i>14.35-15.20</i>	<i>1</i>	<i>13D</i>

10.	21.11.2019	13.40-14.25	1	13D
11.	05.12.2019	13.40-14.25	1	13D
12.	12.12.2019	13.40-14.25	1	13D
13.	19.12.2019	13.40-14.25	1	13D
14.	09.01.2020	13.40-14.25	1	13D
15.	16.01.2020	13.40-14.25	1	13D
16.	16.01.2020	14.35-15.20	1	13D
17.	23.01.2020	13.40-14.25	1	13D
18.	30.01.2020	13.40-14.25	1	13D
19.	06.02.2020	13.40-14.25	1	13D
20.	06.02.2020*	14.35-15.20	1	13D
21.	27.02.2020	13.40-14.25	1	13D
22.	05.03.2020	13.40-14.25	1	13D
23.	05.03.2020	14.35-15.20	1	13D
24.	12.03.2020	13.40-14.25	1	13D
25.	19.03.2020	13.40-14.25	1	13D
26.	19.03.2020	14.35-15.20	1	13D
27.	26.03.2020	13.40-14.25	1	13D
28.	02.04.2020	13.40-14.25	1	13D
29.	16.04.2020	13.40-14.25	1	13D
30.	16.04.2020	14.35-15.20	1	13D
31.	30.04.2020	13.40-14.25	1	13D
32.	07.05.2020	13.40-14.25	1	13D
33.	14.05.2020	13.40-14.25	1	13D
34.	14.05.2020	14.35-15.20	1	13D
35.	21.05.2020	13.40-14.25	1	13D

<b>36.</b>	<b>28.05.2020</b>	<b>13.40-14.25</b>	<b>1</b>	<b>13D</b>
<b>37.</b>	<b>04.06.2020</b>	<b>13.40-14.25</b>	<b>1</b>	<b>13D</b>
<b>38.</b>	<b>18.06.2020</b>	<b>13.40-14.25</b>	<b>1</b>	<b>13D</b>
<b>39.</b>	<b>18.06.2020</b>	<b>14.35-15.20</b>	<b>1</b>	<b>13D</b>
<b>40.</b>	<b>25.06.2020</b>	<b>13.40-14.25</b>	<b>1</b>	<b>13D</b>
<b>Razem</b>			<b>40 godzin</b>	

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020